

**Российская Федерация
Свердловская область
Муниципальный орган Управление образованием – Управление образования
Тавдинского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
основная общеобразовательная школа № 14
г. Тавда, ул. Транспортная, д.2, тел. 5-35-62**

Приложение 1 к приказу
от 15.02.2022г. №32

**План мероприятий для реализации проекта
«Модернизация системы общего (начального) образования» Свердловской области
2022г.**

№	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
1	Издания приказа «О подготовке и проведении капитального ремонта в МАОУ ООШ №14 в 2022 году»	Февраль 2022	Федина Е.А., Директор школы	Выполнено Приказ №32 От 15.02.2022г.
2	Создание рабочей группы по разработке и реализации Плана проекта «Модернизация в системы общего (начального) образования» в Свердловской области	Февраль 2022	Федина Е.А., Директор школы	Выполнено Приказ №32 От 15.02.2022г.
3	Разработать План мероприятий для реализации проекта «Модернизация системы общего (начального) образования» Свердловской области 2022 года	Февраль 2022	Федина Е.А., Директор школы	Выполнено Приказ №32 От 15.02.2022г.
4	Обеспечить обучение В ГАОУ ДПО «Институт развития образования» Свердловской области по программе повышения квалификации управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников	Подана заявка на обучение по Программе повышения квалификации управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций,	Ольденбург А.А., Заместитель директора по УР	Обучение в соответствии с расписанием

		включенных в государственную программу по модернизации школьной системы образования Свердловской области Профессиональное развитие педагога на основе результатов самоанализа профессиональной деятельности, обучение с использованием ДОТ		
5	Проведение обследования здания школы сотрудниками МЧС и Росгвардии	Март 2022	Ключникова С.В., Ответственная за комплексную безопасность	
6	Провести заседание совета школы	24.02.2022	Ключникова С.В., Ответственная за комплексную безопасность	
7	Обеспечить 100% обновление учебников и учебных пособий	Договор – Апрель Поставка до 01.09.2022	Босова Т.В., Библиотекарь школы	
8	Составить Перечень приобретения учебных пособий	Февраль 2022	Федина Е.А., Директор школы Ольденбург А.А., Заместитель директора по УР	Выполнено
9	Подготовка документов к проведению закупок по 223-ФЗ	Февраль - Март 2022	Федина Е.А., Директор школы Гурина Л.А., Завхоз школы	
10	Заключение МК с победителями закупок	По мере финансирования	Гурина Л.А., Завхоз школы	
11	Подготовка документов на списание мебели, оборудования	Май 2022	Гурина Л.А., Завхоз школы	
12	Провести ремонтные работы (замена окон, кровли)	До 15.08.2022	Гурина Л.А., Завхоз школы	
13	Предоставление информации о ходе работ		Федина Е.А., Директор школы	
14	Отражать информацию о ходе капитального ремонта на официальном сайте школы	По мере поступления информации	Ольденбург А.А., Ответственная за сайт	

